

**Protokół Nr 75/22**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta**  
**odbytego w dniu 12 kwietnia 2022 r.**

**Obecni:**

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2021 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
3. Analiza Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2021 roku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1**

Komisja przyjęła przez aklamację protokół Nr 74/22 z posiedzenia odbytego w dniu 29 marca 2022 r.

**Ad. 2**

1.

Komisja analizując Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok wysłuchała informacji Skarbnika Miasta, która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2020 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	233.540.502,57 zł
- wydatki	241.340.502,57 zł
- w tym na zadania zlecone	46.685.138,00 zł

*z tego na:*

- dochody majątkowe	17.922.610,20 zł
- dochody bieżące	215.617.892,37 zł
- wydatki majątkowe	33.782.417,57 zł
- wydatki bieżące	207.558.085,00 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu	7.800.000,00 zł
-------------------	-----------------

W trakcie wykonywania budżetu za 2021 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie planu budżetu miasta uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	<b>240.986.004,66 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>248.478.879,43 zł</b>
- w tym na zadania zlecone	48.790.276,51 zł

*z tego na:*

- dochody majątkowe	16.155.002,91 zł
- dochody bieżące	224.831.001,75 zł
- wydatki majątkowe	34.796.988,61 zł
- wydatki bieżące	213.681.890,82 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

1. deficyt budżetu	7.492.874,77 zł
--------------------	-----------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2021 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	248.118.016,41 zł, co stanowi	102,96 % planu,
- po stronie wydatków	240.264.029,89 zł, co stanowi	96,69 % planu,
➤ nadwyżka budżetu		7.853.986,52 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 248.118.016,41 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 14.243.889,86 zł, co stanowi 88,17 % planu,

*z tego* dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 1.897.384,27 zł, co stanowi 46,81 % planu,

- dochody bieżące - kwota 233.874.126,55 zł, co stanowi 104,02 % planu,

w tym na zadania zlecone – kwota 48.568.110,04 zł, co stanowi 99,54 % planu,

*z tego* dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 74.907,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2021 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- środkach na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 5.540.332,00 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych CIT – udział gminy – kwota 14.096.172,66 zł, tj. 114,32 % planu,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.778.755,21 zł, tj. 129,83 % planu,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 7.060.246,36 zł, tj. 108,62 % planu,
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 13.018.796,62 zł, tj. 102,67 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – kwota 1.694.592,72 zł, tj. 44,01 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 240.264.029,89 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 206.025.735,49 zł, co stanowi 96,42 % planu,  
w tym na zadania zlecone – kwota 48.566.016,76 zł, co stanowi 99,54 % planu,  
z tego na:
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 132.994.217,01 zł, co stanowi 95,03% planu:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 69.897.920,36 zł, co stanowi 95,28 % planu,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 63.096.296,65 zł, co stanowi 94,75 % planu,
  - dotacje na zadania bieżące – kwota 21.669.809,59 zł, co stanowi 99,75 % planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 50.294.580,24 zł, co stanowi 99,08 % planu,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

- pkt 2 i 3 – kwota 74.907,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 992.221,65 zł, co stanowi 84,95 % planu,
  - wydatki majątkowe - kwota 34.238.294,40 zł, co stanowi 98,39 % planu,  
*z tego na:*
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 27.676.826,89 zł, co stanowi 98,02 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 4.816.513,18 zł, co stanowi 99,96 % planu,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 6.561.467,51 zł, co stanowi 100 % planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: 7.853.986,52 zł.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości 15.555.767,84.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 27.848.391,06 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2021 roku		
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 roku	-	37.231 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	-	6.664,29 zł
Udział dochodów własnych	-	66%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	-	919,62
Zadłużenie na 1 mieszkańca	-	1.997,53 zł

Sytuację finansową miasta w 2021 roku obrazuje syntetyczne zestawienie  
przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2021 rok
I.	Przychody	15.500.000	19.192.874,77	19.401.781,32
1.	z wolnych środków	4.500.000	7.190.185,62	7.190.185,62
2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	7.700.000	7.700.000	7.700.000
3.	z niewykorzystanych środków pieniężnych	3.300.000	4.302.689,15	4.511.595,70
II.	Dochody	233.540.502,57	240.986.004,66	248.118.016,41
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	249.040.502,57	260.178.879,43	267.519.797,73
IV.	Rozchody	7.700.000	11.700.000	11.700.000
1.	spląty kredytów	500.000	4.500.000	4.500.000
2.	wykup papierów wartościowych	7.200.000	7.200.000	7.200.000
V.	Wydatki	241.340.502,57	248.478.879,43	240.264.029,89
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	249.040.502,57	260.178.879,43	251.964.029,89
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 7.800.000	- 7.492.874,77	7.853.986,52
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	15.555.767,84

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy na łączną kwotę 7.700.000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- ⌚ kredyt długoterminowy na kwotę 7.700.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2021 r. z Bankiem Spółdzielczy w Chrzanowie Al. Henryka 22, 32-500 Chrzanów.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości 11.700.000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ETNO Bank Spółdzielczy na kwotę:
  - kredyt 7.500.000 zł spłata raty w 2021 r. w wysokości 4.000.000 zł,
  - kredyt 1.000.000 zł spłata raty w 2021 r. w wysokości 500.000 zł,

Razem	4.500.000 zł,
b) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie) na kwotę:	
– seria H w 2021 r. w wysokości	4.200.000 zł,
– seria D 14 w 2021 r. w wysokości	1.600.000 zł,
– seria D 15 w 2021 r. w wysokości	200.000 zł,
– seria B16 w 2021 r. w wysokości	100.000 zł,
– seria A 17 w 2021 r. w wysokości	100.000 zł,
– seria J 17 w 2021 r. w wysokości	500.000 zł,
– seria B 18 w 2021 r. w wysokości	500.000 zł,
Razem	7.200.000 zł.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2021 roku wyniósł – 74.370.000 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 63.170.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 11.200.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2020 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych wzrosło o 3.200.000 zł, natomiast z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych spadło o 7.200.000 zł. Łącznie zadłużenie miasta spadło o 4.000.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta omówiła ogólnie poszczególne pozycje dochodów i wydatków oraz wspomniała o sprawozdaniach rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 r. Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione Sprawozdanie.

2.

Komisja szczegółowo zapoznała się z wykonaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich:

**1. Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, pierwotnie w okresie 2019-2020. Ponieważ dopiero w dniu 18.12.2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, odstąpiono od realizacji zadania w roku

2019 i przesunięto jego wykonanie na lata 2020-2021. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (Lider), a Miastem Oświęcim (Partner). Po stronie Partnera jest wyposażenie jedenastu przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta w elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, a trzech przystanków (Stare Miasto - 2 i Dworzec PKP - 1) w stacjonarne biletomaty.

W dniu 30.06.2020 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami obu części zamówienia. Ze względu na brak możliwości zasilania tablic i biletomatów (brak liczników energii w 4 lokalizacjach oraz brak przyłączy elektroenergetycznych w 3 lokalizacjach) w dniu 30.06.2021 r. zostały zawarte aneksy do umów z Wykonawcami, wydłużające termin wykonania zamówień do 31.08.2021 r. W dniu 13.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót od Wykonawców obu części zamówienia. Zadanie zakończone.

**2. Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego – pomoc dla Powiatu –** zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego oraz środków budżetu Miasta Oświęcim. W dniu 25.01.2021 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulic z finansowaniem w roku 2021 do kwoty 220.000 zł. Po otwarciu przetargu na wykonanie prac budowlanych, Powiat wystąpił o zwiększenie pomocy finansowej ze strony Miasta. Na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25.06.2021 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na pomoc finansową dla Powiatu do kwoty 785.000 zł. Stosowny aneks do umowy zawarto w dniu 28.09.2021 r. W dniu 23.08.2021 r. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 24.08.2021 r.

W ciągu roku Starostwo Powiatowe otrzymało zwiększoną dotację celową z budżetu Państwa na 2021 r. dla przedmiotowego zadania w ramach VI Etapu OSPR i dokonało ponownego przeliczenia udziału Miasta i Powiatu w finansowaniu zadania. W dniu 10.11.2021 r. zawarty został aneks nr 2 do umowy na udzielenie przez Miasto pomocy finansowej dla Powiatu do kwoty 470.000 zł. Ostatecznie po rozliczeniu inwestycji koszty pomocy finansowej dla Powiatu ze strony Miasta zamknęły się w kwocie 411.587,81 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29.11.2021 r.. Zadanie zakończone.

**3. Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu –** zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.01.2021 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy z finansowaniem w roku 2021 do kwoty określonej w planie finansowym zadania. W dniu 30.12.2020 r. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z Wykonawcą dokumentacji



projektowej. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 18.10.2021 r.. Zadanie zakończone.

**4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu – zadanie** realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu Miasta Oświęcim oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2020-2021. W dniu 08.10.2019 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę obu ulic. Odbiór końcowy robót w zakresie przebudowy ulicy Powstańców Śląskich przeprowadzono w dniu 24.07.2020 r. Zaplanowany zakres prac na ul. Kolbego w 2020 r. nie został w pełni zrealizowany, stąd Powiat zwrócił się do Miasta z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego termin wykorzystania i rozliczenia części pomocy finansowej z roku ubiegłego w roku obecnym (subkonto). Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 11.10.2021 r.. Zadanie zakończone.

**5. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego – projekt budowlany** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie 2020-2021. W dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.04.2021 r. W związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi dot. wyboru wariantu przewidzianego do dalszego opracowania, wydłużono czas realizacji umowy do dnia 10.08.2021 r. W dniu 06.07.2021r. został złożony w Starostwie Powiatowym wniosek o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót, który dnia 15.07.2021 r. został przyjęty bez sprzeciwu. Zadanie zakończone.

**6. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – projekt budowlany** – w dniu 31.07.2020r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowy nowej drogi o długości ok. 350 mb, łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina, będącej przedłużeniem ul. Harcerskiej, z terminem realizacji do 31.08.2021 r. W związku z kolizją z realizowanym przez spółkę Prestige Aparts budynkiem mieszkalnym konieczna stała się zmiana terminu realizacji umowy na dzień 30.11.2021 r. W dniu 10.11.2021 r. Wykonawca złożył w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji zrid. Postępowanie zostało wszczęte 07.12.2021 r. Trwa procedura administracyjna w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**7. Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od**



**0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową** – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Po rozstrzygnięciu przetargu publicznego w dniu 21 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 31 lipca 2022 r. W dniu 28 czerwca 2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zadanie polega na wykonaniu:

- rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą,
- chodników o szer. 1,8 m,
- zjazdów indywidualnych i publicznych,
- poboczy,
- oświetlenia ulicznego,
- kanalizacji deszczowej,
- wycinki 11 drzew,
- odcinka sieci wodociągowej,
- przebudowy sieci elektroenergetycznej SN,
- palisady betonowej u podnóża skarpy wału przeciwpowodziowego,
- schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa",
- zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego wody opadowej.

Do dnia 31.12.2021 r. wykonano sieć wodociągową, wycinkę drzew, sieć elektroenergetyczną SN, palisadę, schody terenowe, zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego wody opadowej, a także chodniki w 40%, zjazdy w 10%, kanalizację deszczową w 90%, ułożenie kabli oświetlenia ulicznego w 70% oraz nasypy i podbudowę pod jezdnię asfaltową w 70%. Roboty budowlane w toku.

**8. Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków przy ul. Dąbrowskiego 46-56** – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 27.05.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 7.06.2021 r. dokonano przekazania placu budowy. Zadanie polegało na budowie miejsc postojowych i jezdni manewrowej, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia terenu oraz przebudowie chodników i opasek wokół budynku. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 25.10.2021 r. Zadanie zakończone.

**9. Budowa i przebudowa miejsc parkingowych, chodników oraz altany śmietnikowej,**

**zlokalizowanych po południowej stronie budynku wielomieszkaniowego ozn. ul. Wyspiańskiego 7-11** – w ramach przygotowania do robót wykonano wyprzedzająco wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

W dniu 7.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a w dniu 19.05.2021 r. przekazano plac budowy.

W ramach zadania wykonano budowę chodnika, miejsc postojowych, utwardzenia terenu oraz poszerzenia jezdni, budowę altany śmietnikowej oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Dodatkowo wykonany został remont nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż budynku (wymiana krawężników, wykonanie ścieku, wyrównanie nawierzchni, wykonanie opaski o szer. 0,5 m z kostki brukowej) oraz nasadzenia drzew i krzewów. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 18.10.2021r. Zadanie zakończone.

**10. Przebudowa kładki przez rz. Solę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany** – w dniu 10.08.2021 r. do wydziału ZP zostały złożone materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji. W dniu 30.09.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 16.12.2021 r. odbyła się rada techniczna, na której Wykonawca przedstawił stan zaawansowania prac projektowych. Ustalono możliwe do zastosowania warianty przebudowy kładki. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2022 r.

**11. Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany** – w dniu 30.06.2021 r. złożono materiały w celu rozpoczęcia procedury przetargowej w/s wyboru Wykonawcy zadania. W dniu 4.10.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 31.05.2022 r. (240 dni). Prace projektowe w toku.

**12. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 i Zawidzkiego 4 – projekt budowlany** – w dniu 16.06.2021 r. zostały wysłane zapytania ofertowe. Na podstawie nadesłanych ofert cenowych wyłoniony został Wykonawca zadania. Umowa została zawarta w dniu 29.06.2021 r. z terminem realizacji do 15.11.2021r. W uwagi na znaczne opóźnienia w wydaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opinii konserwatorskiej, zmieniony został termin wykonania dokumentacji na dzień 31.03.2021 r. Prace projektowe w toku.

**13. Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagielly do ul. 11 Listopada – projekt budowlany** – w dniu 30.06.2021 r. do Wydziału Zamówień Publicznych złożono materiały w celu rozpoczęcia procedury przetargowej wyboru Wykonawcy zadania. W dniu 30.08.2021 r. zawarta została umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 27.03.2022 r. (210 dni). Prace projektowe w toku.

**14. Budowa miejsc postojowych przed budynkiem wielorodzinnym ozn. ul. Dąbrowskiego 51-59** – po analizie stanu istniejącego i konsultacjach z Radą Osiedla „Północ”, dokonano korekty zakresu prac. W dniu 25.05.2021 r. zostały wystosowane zapytania ofertowe. Po przeprowadzeniu postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 10.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 15.06.2021 r. dokonano przekazania placu budowy. W ramach zadania wykonano remont chodników wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. W dniu 15.07.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót.

**15. Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I** – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 30.06.2021 r. podpisano umowę z autorem projektu na pełnienie nadzoru autorskiego, w tym opracowanie aktualizacji uzgodnień projektu, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz rozdzielenia i aktualizacji przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego. W dniu 24.06.2021 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 1.10.2021 r., po przeprowadzeniu przetargu w trybie podstawowym, zawarto umowę z Wykonawcą zadania. Prace obejmują budowę odcinka drogi o długości ok. 350 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Batorego. Plac budowy przekazano w dniu 11.10.2021 r. Do dnia 31.12.2021 r. wykonano kanalizację sanitarną w 17% oraz wodociąg w 82%. Roboty budowlane w toku.

**16. Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11 na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – przebudowa ul. Norwida** – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w dniu 9.12.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 15 lipca 2021 r. W dniu 15.12.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie polegało na przebudowie 3 odcinków drogi o długości łącznej 580 m, budowie chodników, przebudowie miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych, oświetlenia ulicznego z budową i wymianą słupów oświetleniowych z oprawami LED, budowie kanalizacji deszczowej, wycince i nasadzeniu drzew. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 12.07.2021 r.. Wykonano całość zaplanowanych robót oraz dodatkowo poszerzono drogę w rejonie parkingu hotelu „Dąbrowski” z 4,8 m do 7,25 m, co pozwoliło na wykonanie dodatkowego chodnika wzdłuż tego odcinka. Zadanie zakończone.

**17. Aktualizacja projektu przebudowy ul. Koszykowej** – w dniu 08.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektu przebudowy ul. Koszykowej. Opracowanie polegało na wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu oraz na aktualizacji przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnień branżowych. W dniu 7.06.2021 r. dokonano odbioru przekazanej dokumentacji. Zadanie zakończone.

**18. Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z droga powiatową: 1897K w km od 0+0,004,1 do km 0+0,20 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski** – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 02.06.2021 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania w trybie podstawowym. Umowa z Wykonawcą została zawarta 12.07.2021 r.. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, oraz przebudową skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborską. Plac budowy przekazano w dniu 27.07.2021 r.. Do dnia 31.12.2021 r. wykonano roboty drogowe wraz z odwodnieniem w 13% oraz przebudowę wodociągu Krak w 78%. Dodatkowo w dniu 29.10.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Plac budowy przekazano w dniu 15.11.2021 r. Prace budowlane w toku.

**19. Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – modernizacja ul. Kościeleckiej** – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 21.06.2020r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach zadania wykonano rozbudowę i przebudowę drogi gminnej – ul. Kościeleckiej od skrzyżowania z ul. Jagiełły (DW948) do skrzyżowania z ul. Ceglana na odcinku o długości 577 m wraz z przebudową skrzyżowań, istniejącej infrastruktury technicznej, budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów oraz budową oświetlenia i chodników. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 12.10.2021 r. Zadanie zakończone.

**20. Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem** – w dniu 29.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do dnia 31.08.2020 r. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym trudności oraz na przedłużające się prace geodezyjne

i uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, termin realizacji umowy był zmieniany aneksami. Ostateczny termin zakończenia zadania został wyznaczony na 29.10. 2021 r. Dokumentacja przekazana przez Wykonawcę w dniu 29.10.2021 r. nie spełniła warunków określonych w umowie. Wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę nie pozwoliły na podpisanie końcowego protokołu odbioru dokumentacji. W związku z tym środki budżetowe zadania zostały przeniesione na „subkonto”. Do momentu uzupełnienia brakujących elementów dokumentacji naliczane są kary umowne.

**21. Przebudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej –**

zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie ul. Polowieckiej o długości ok. 1200 mb oraz dwóch odcinków bocznych tej ulicy o łącznej długości ok. 400 mb. W okresie od 20.11.2020 r. do 15.04.2021 r. wykonano całość robót związanych z montażem kanalizacji deszczowej na ulicy Polowieckiej bocznej nr 2 oraz remont podbudowy i nawierzchni wraz ze stabilizacją gruntu na ulicach Polowiecka boczna nr 1 i 2. Dokonano odbioru końcowego zadania w tym zakresie w dniu 29.04.2021 r. W zakresie przebudowy ul. Polowieckiej - głównej zrealizowano całość robót budowlanych objętych umową oraz dodatkowo zmieniono geometrię włączenia ul. Polowieckiej do ul. Fabrycznej (dk 44) i rozwiązanie wysokościowe – na ten zakres robót zawarto aneks do umowy. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 13.07.2021 r. Zadanie zakończone.

**22. Przebudowa ul. Piłsudskiego** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Zlecono i przeprowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej, którą wykonano przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy zawarto dnia 19.06.2020 r. z terminem realizacji do dnia 30.09.2021 r. Zakres prac obejmował przebudowę jezdni, i chodników, zjazdów, poboczy i odwodnienia, prace z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a także budowę miejsc postojowych. Odbiór końcowy zadania został przesunięty i nastąpił w dniu 15.11.2021 r. z uwagi na brak dostępności drzew zaplanowanych do nasadzeń. Zadanie zakończone.

**23. Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2020 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: przebudowy odcinków dróg



o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew oraz 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych wraz z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych. Do dnia 31.12.2021 r. wykonano wycinkę drzew, sieć wodociągową, 3 place pod śmietniki, podbudowy pod nawierzchnię 3 placów zabaw, a także chodniki w 80%, parkingi w 70%, oświetlenie uliczne w 80%, sieć kanalizacji deszczowej w 90%, jezdnie drogowe bez warstwy asfaltowej ścieralnej w 80%. Roboty budowlane w toku, z terminem zakończenia 31 sierpień 2022r.

**24. Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową – etap II** – w dniu 24.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a w dniu 29.06.2021 r. przekazano plac budowy. Zadanie obejmowało budowę elementów układu komunikacyjnego w postaci pieszych ciągów spacerowych i placów oraz nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, wykonanie i montaż elementu pomnikowego oraz tablic do drzew, wykonanie elementów małej architektury wyposażenia parkowego, zakup i montaż wyposażenia placów zabaw, budowę sieci oświetlenia terenu, budowę instalacji monitoringu wizyjnego oraz uporządkowanie i nasadzenia zieleni. Inwestycja była dofinansowana ze środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap VI-2021-2025. Zakończenie wszystkich prac nastąpiło w dniu 26.11.2021 r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 6.12.2021 r. Zadanie zakończone.

**25. Przebudowa chodnika przed budynkami wielomieszkaniowymi przy ul. J. Kochanowskiego od nr 14 do nr 30, do skrzyżowania z Al. J. Słowackiego** – w dniu 14.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a w dniu 27.05.2021 r. przekazano plac budowy. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: rozebranie istniejących nawierzchni chodników oraz zjazdów; korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników, opasek oraz zjazdów; zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego; wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni chodników, opasek i zjazdów; wykonanie zieleńców. Prace zakończono w dniu 21.09.2021 r. Końcowego odbioru zadania dokonano w dniu 27.09.2021 r. Zadanie zakończone.

**26. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych na terenie ograniczonym ulicami: Olszewskiego, Tuwima, Gałczyńskiego w Oświęcimiu** – w dniu 13.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a w dniu 20.04.2021 r. przekazano plac budowy. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: rozebranie istniejących nawierzchni chodników;



korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników; zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego; wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni chodników; wykonanie zieleńców. W dniu 16.05.2021 r. zakończono prace budowlane, a w dniu 26.05.2021 r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie zakończone.

**27. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Marchlewskiego** – w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych w dniu 23.02.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę chodnika. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 06.04.2021 r. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: wymiana nawierzchni chodnika o długości 79 m i o szerokości 3 m oraz opaski przed budynkiem na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego; wymiana ramy i pokrywy na studni teletechnicznej na typ ciężki; regulacja wysokościowa 4 skrzynek ulicznych dla zasuw wody i hydrantu podziemnego; odtworzenie i odnowienie przyległego trawnika o powierzchni 260 m<sup>2</sup>. W dniu 06.05.2021 r. zakończono prace budowlane, a w dniu 11.05.2021 r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie zakończone.

**28. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego (etap I)** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych z EFRR na podstawie umowy zawartej w dniu 31.10.2019 r. W dniu 27.11.2019 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą zadania, obejmującego przebudowę pierwszej części parku pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Al. Tysiąclecia. W dniu 16.12.2019 r. przekazano plac budowy. Zakres prac obejmował w szczególności rozbiórkę będącego w złym stanie technicznym budynku świetlicy, demontaż istniejących obiektów małej architektury, rozebranie istniejących fragmentów ogrodzeń i nawierzchni ścieżek, wykonanie nowych nawierzchni ścieżek pieszych i rowerowych, montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci młodszych oraz placu zabaw dla dzieci starszych, stworzenie stawu z fontanną pływającą, przebudowę tzw. góry wieloryb, montaż obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze, ławki), wycięcie części istniejących drzew, pielęgnację istniejącego drzewostanu, nowe nasadzenia drzew i krzewów, siew trawników parkowych, wykonanie ogrodzenia parku, budowę nowego oświetlenia parku oraz instalacji monitoringu. Wykonawca w dniu 31.05.2021 r. zgłosił zakończenie robót. W dniu 10.06.2021 r. rozpoczęła prace komisja odbiorowa. Podpisanie protokołu kończącego odbiór zadania nastąpiło w dniu 23.07.2021 r.

W dniu 23.12.2019 r., po uprzednim przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano odrębną umowę z Wykonawcą nowego obiektu na terenie parku, składającego się z części technicznej oraz toalet. W dniu 21.01.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem obiektu zakończono w dniu 31.05.2021 r., a w dniu 10.06.2021 r. dokonano odbioru robót. Zadanie zakończone.

**29. Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 2** – w dniu 20.01.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego, na bazie wcześniejszej ekspertyzy technicznej przedmiotowego dachu, przygotowanej przez Dyrektora SP-2. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.03.2021 r. W dniu 04.05.2021 r. zostało ogłoszone zamówienie na realizację robót. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 17.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Plac budowy przekazano w dniu 28.06.2021 r. Zdanie obejmowało wymianę poszycia i pokrycia dachu, wymianę i uzupełnienie warstw izolacyjnych, wymianę obróbek blacharskich, demontaż i ponowny montaż rynien dachowych i instalacji odgromowej oraz remont kominów ponad dachem hali głównej, jej przybudówki i łącznika z SP nr 2. W dniu 25.10.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót od Wykonawcy. Zadanie zakończone.

**30. Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu** – pomimo dwukrotnie złożonego wniosku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład nie udało się pozyskać dofinansowania dla przedmiotowego projektu. Z tego powodu nie podjęto działań w kierunku uruchomienia realizacji zadania. W chwili obecnej podejmowane są kolejne kroki, zmierzające do zmiany tej sytuacji i znalezienia możliwości pozyskania środków zewnętrznych, umożliwiających wykonanie inwestycji.

**31. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej- projekt budowlany** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W dniu 22.12.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą projektu, z terminem realizacji do dnia 30.06.2021 r.. W dniu 13.07.2021 r. został złożony w Starostwie Powiatowym wniosek o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, który dnia 29.07.2021 r. został przyjęty bez sprzeciwu. Zadanie zakończone.

**32. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – aktualizacja I części projektu budowlanego** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W dniu 15.12.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania, z terminem realizacji do dnia 31.03.2021 r.. W dniu 24.06.2021 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest prawomocna. Zadanie

zakończone.

**33. Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim** – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 19.03.2021 r. została zawarta umowa na budowę altany śmietnikowej przy ul. Nideckiego. W dniu 24.03.2021 r. dokonano przekazania placu budowy. Przedsięwzięcie zrealizowano w planowanym terminie. Odbiór końcowy prac nastąpił 12.07.2021 r. W ramach środków na zadaniu w dniu 27.04.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy altany śmietnikowej przy ul. Mendelejewa i ul. Wróblewskiego. W dniu 23.06.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji. Ze środków na zadaniu zrealizowano budowę altany śmietnikowej w ramach umowy z dnia 7.05.2021 r. dotyczącej budowy i przebudowy miejsc parkingowych, chodników oraz altany śmietnikowej, zlokalizowanych po południowej stronie budynku wielomieszkaniowego ozn. ul. Wyspiańskiego 7-11. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 18.10.2021r. Zadanie zakończone.

**34. Budowa oświetlenia drogi do dawnego CEZASU przy ul. Stara Droga w Monowicach** – w dniu 1.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, a 5.06.2021 r. dokonano przekazania placu budowy dla Wykonawcy. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne, na które składa się 7 słupów z oprawami oświetleniowymi oraz kablowa linia zasilająca. W dniu 30.07.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zakończone.

**35. Przebudowa odcinków oświetlenia ulicznego przy d. „Transchemii” i rondzie im. A. Telki – projekt budowlany** – w dniu 27.01.2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na oświetlenie odcinków ul. Dąbrowskiego:

I – od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Żeromskiego do ul. Chemików po stronie dawnej „Transchemii” i hotelu „Olimpijski”),

II – od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Żeromskiego strona lewa – do ul. Norwida.

W dniu 31.05.2021 r. projektant przekazał opracowaną dokumentację do Wydziału IM. Zadanie zakończone.

**36. Termomodernizacja obiektów miejskich – projekt budowlany** – w dniu 20.07.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji obejmującej audyty energetyczne, termomodernizację przegród zewnętrznych, wymianę instalacji c.o. oraz instalacje fotowoltaiczne w 7 obiektach miejskich na terenie miasta Oświęcimia. W dniu 30.11.2021 r. w związku zakażeniem COVID-19 oraz skierowaniem na kwarantannę części pracowników Wykonawcy, został zawarty aneks do umowy z terminem wykonania dokumentacji do dnia 15.12.2022 r.

Do dnia 31.12.2021 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu dokumentacji objętej umową. W związku z powyższym środki budżetowe zadania zostały przeniesione na „subkonto”, a do momentu przekazania dokumentacji naliczane są kary umowne.

Następnie Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania członków Komisji.

Przedstawione informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

### **Ad. 3**

Komisja przeanalizowała Informację o stanie mienia Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Skarbnika Miasta. Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Oświęcim jest art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl przepisów powyższej ustawy informacja zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących miastu Oświęcim praw własności oraz dane o ich zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy),
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, o posiadaniu oraz dane o zmianach w stanie tych praw od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy),
3. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy),
4. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Oświęcim (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit e ustawy),

Sporządzona informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, tak aby zapewnić kompletność informacji o zdarzeniach, które miały miejsce od dnia sporządzenia i złożenia poprzedniej informacji. Skarbnik Miasta omówiła pokrótce poszczególne zestawienia zawarte w informacji.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną Informację.

### **Ad. 4**


Komisja zapoznała się:

- z pismem Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa ws planu zagospodarowania przestrzennego,
- z odpisem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws skargi na uchwałę

Nr XLIV/726/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XVIII/320/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wzoru  
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  
przez właścicieli nieruchomości.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>30</sup> – 16<sup>26</sup>.

  
Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta  
Michał Homa

Protokołowała:

B. Płoszczyca