

**UCHWAŁA NR XLIII/820/17
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie kontroli realizowanych poprawek w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Solę w Oświęcimiu".

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały Nr XXXVI/724/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Rady Miasta – **Rada Miasta Oświęcim postanawia:**

§ 1. Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizowanych poprawek w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Solę w Oświęcimiu”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Bartig
Piotr Bartig

Protokół

Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2017 r. z kontroli realizowanych poprawek w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Solę w Oświęcimiu”

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/724/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r.
Komisja Rewizyjna w składzie :

Przewodniczący : Homa Michał
Członkowie: Barcik Janina
Biernat Stanisław
Stoch Renata
Andrzej Jakubowski

przeprowadziła kontrolę realizowanych poprawek w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Solę w Oświęcimiu”.

Po analizie dokumentacji oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej przy udziale Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich p. W. Gębisia i Inspektora Wydziału Inwestycji Miejskich p. T. Kowalskiego, Komisja stwierdza co następuje:

Przebudowę kładki wykonało na podstawie umowy nr 272.260.2015 z dnia 12 marca 2015 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 93 Będzin w okresie od 20.03.2015 r. do 07.08.2015 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji obowiązującej od 19.08.2015 r. do 18.08.2020r. Stan techniczny kładki monitorowany jest na bieżąco, a corocznie z przedstawicielem Wykonawcy dokonywane są przeglądy gwarancyjne.

Pierwszy przegląd gwarancyjny odbył się 19.07.2016 r. w trakcie którego stwierdzono następujące usterki:

- rozwarstwienia desek pomostowych
- niewłaściwe mocowanie deski pomostowej przy barierce
- naloty rdzy na elementach schodów

Usterki usunięto do dnia 15.09.2016 r.


Drugi przegląd odbył się w dniu 17.08.2017 r., a w jego trakcie stwierdzono:

- lokalne rozwarstwienie desek pomostowych
- powierzchniową korozję na krawędziach drugorzędnych stężeń dźwigarów

Komisja dokonująca planowych przeglądów stwierdziła, że powyższe drobne usterki nie wpływają na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Są one w stałej obserwacji i usunięte zostaną pod koniec okresu gwarancyjnego.

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż w świetle powyższych danych, w wyniku kontroli realizowanych poprawek w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Solę w Oświęcimiu” dokonane przeglądy gwarancyjne i poprawki wykonywane w ramach gwarancji przeprowadzane są prawidłowo i nie budzą zastrzeżeń członków komisji.

KONTROLOWANY:



KONTROLUJĄCY:


(Homa Michał).....

(Barcik Janina).....

(Biernat Stanisław).....

(Jakubowski Andrzej).....

(Stoch Renata).....



Przewodniczący Rady
Piotr Krt.
Piotr Krtig